

# République Tunisienne

## Projet de développement urbain et de gouvernance locale

### Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

#### Projets en cours de mise en œuvre

**Commune : GHENADA**

**Période(trimestre) : 2/2016**

**a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :**

*(Description de l'état global d'avancement de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, des résultats obtenus, de la conformité au PGES et CGEAC, les anomalies identifiées, la nature des mesures prises et des actions correctives engagées, l'avancement de la mise en œuvre des mesures correctives antérieures et inclure des exemples de justificatifs en annexe (Consultants recrutés pour le suivi, PV de réception, lettres, PV de réunions, photos, etc)*

Le projet programmé dans l'année 2016 est la maintenance des cimetières à Ghenada et à Hatem /Jnayha, on a lancé une consultation pour l'étude de projet et cette consultation à aboutir au bureau d'étude Ilyes Mabrouk. Et il est dans l'état d'exécution des plans.

**b) Présentation de tous les projets réalisés pendant la période.**

| N°  | Indication du projet       | Coût             |           | Schéma de financement |                   |                        | Emplacement                 | Phase      |         |              |
|-----|----------------------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|---------|--------------|
|     |                            | Prévu par le PAI | actualisé | Dotation non affectée | Dotation affectée | Autres à préciser      |                             | conception | travaux | exploitation |
|     |                            |                  |           |                       |                   |                        |                             |            |         |              |
| 1   | Maintenance des cimetières | 180              | 140       | --                    | --                | Autofinancement<br>140 | 1 Ghenada<br>1Hatem /Jnayha | 1          | --      | --           |
| 2   | Projet 2                   |                  |           |                       |                   |                        |                             |            |         |              |
| 3   | Projet 3                   |                  |           |                       |                   |                        |                             |            |         |              |
| ... |                            |                  |           |                       |                   |                        |                             |            |         |              |
|     |                            |                  |           |                       |                   |                        |                             |            |         |              |

c) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet

Phase travaux

| N° | Projet                     | Catégorie |   | Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux |     |  |     | Remise en état des lieux à la fin des travaux (*) |     | Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons | Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées |
|----|----------------------------|-----------|---|--|-----|--|-----|---|-----|---|--|
|    |                            | B         | C | Mesures environnementales du trimestre en cours      |     | Mesures correctives du trimestre précédent |     |   |     |   |  |
|    |                            |           |   | oui  | non | oui  | non | oui   | non |   |  |
| 1  | Maintenance des cimetières |           | X | --   | --  | --   | --  | ---   | --  | --  | --   |
|    |                            |           |   |  |     |  |     |   |     |   |  |

(\*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

Phase exploitation et maintenance

| N° | Projet                     | Catégorie |   | Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux |     |  |     | Remise en état des lieux à la fin des travaux (*) |     | Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons | Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées |
|----|----------------------------|-----------|---|--|-----|--|-----|---|-----|---|--|
|    |                            | B         | C | Mesures environnementales du trimestre en cours      |     | Mesures correctives du trimestre précédent |     |   |     |   |  |
|    |                            |           |   | oui  | non | oui  | non | oui   | non |   |  |
| 1  | Maintenance des cimetières |           | X | --   | --  | --   | --  | ---   | --  | --  | --   |
|    |                            |           |   |  |     |  |     |   |     |   |  |
|    |                            |           |   |  |     |  |     |   |     |   |  |

(\*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

#### d) Mécanisme de gestion des plaintes

**Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes**

|   |   |
|---|---|
| Nom de la commune : <b>Ghenada</b>                                      |   |
| Nom du point focal:   |   |
| Trimestre : <b>2/ 2016</b>  |   |
| Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :                | <b>09</b>   |
| Résumé synthétique du type de plaintes :                                | <b>Presque le plupart des plaintes sont des plaintes consternant la construction trutab</b> |
| Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :  | <b>09</b>   |
| Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) : | <b>0</b>  |

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

**Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.**

|   |     |
|---|-----|
| Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période: | --- |
| Résumé synthétique du type de plaintes :  | --- |
| Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :                                | --  |
| Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):                                | --- |

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

**Récapitulatif :**

- Nombre total de visites réalisées : 0
- Nombre total de non conformités relevées : 0
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées : 0
- Nombre total d'actions correctives clôturées : 0
- Nombre de plaintes reçues : 0
- Nombre de plaintes traitées : 0
- Difficultés rencontrées : 0
- Coûts induits : 0

**e) Dossiers annexes**

- Dossier photos : --
- Résultats d'analyses : --
- PV de réunions et de consultations : --

**Ghenada le : 30/07/2016**